

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
663012 Красноярский край, Емельяновский район, село Еловое,
ул. Гурского, 20 тел. 8 – 902-968-11-65shkolaelovka@mail.ru

Утверждаю:
Директора
МБОУ Еловской СОШ
К.С. Пушнегина
Приказ № 01-05-64
от "26" февраля 2021 г.

Центр образования естественно-научной и
технологической направленности



ТОЧКА РОСТА

МБОУ Еловская СОШ

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
В МБОУ ЕЛОВСКОЙ СОШ, ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА»**



Создание Центров «Точка роста» предполагает комплекс условий по оснащению образовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.

В 2021 году на базе МБОУ Еловской СОШ планируется открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Цель: создание ЦО «Точка роста». Повышение качества образования.

Задачи:

- создание, расширение количества программ дополнительного образования;
- расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей;
 - вовлечение обучающихся в ЦО «Точка роста»;
- обеспечение организационно-методического и информационного сопровождения деятельности ЦО «Точка роста».

Комплекс мер по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Приказ о создании Центра	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Приказ №01-05-12 от 15.01.2021г	Февраль 2021
2	Разработка Положения	Ст. методист по УВР – Стырькова Н.Н.	Положение Центра образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста» Приказ № 01-05-65 от 26.02.2021г	Февраль 2021
3	Приказ о назначении руководителя ЦО «Точка роста»	Ст. методист по УВР – Стырькова Н.Н.	Приказ № 01-05-39 от 04.02.2021г	Февраль 2021
4	Приказ о создании рабочей группы	Ст. методист по УВР – Стырькова Н.Н.	Приказ № 01-05-40 от 04.02.2021г	Февраль 2021
5	Составление плана зонирования территории, закреплённых под работу Центра образования «Точка роста»	Ст. методист по УВР – Стырькова Н.Н.	План зонирования	Февраль 2021

6	Составление и утверждение дизайн - проекта ЦО «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Дизайн-проект	Февраль 2021
7	Заявка в МКУ «Управлением строительством Емельяновского района» на составление локально-сметных расчетов на ремонт кабинетов	Завхоз – Дрозлова Н.Л.	Локально сметный расчет	Февраль 2021
8	Заявка в МКУ «Управлением строительством Емельяновского района» на составление локально-сметных расчетов на работы по брендированию кабинетов	Завхоз – Дрозлова Н.Л.	Локально сметный расчет	Февраль 2021
9	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра образования «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Утверждение бюджета	Апрель 2021
10	Анализ и подбор кадрового состава ЦО «Точка роста»	Ст. методист по УВР - Стырькова Н.Н.	Формирование штата работников	Март 2021
11	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Ст. методист по УВР - Стырькова Н.Н.	Свидетельство о повышении квалификации	Март -Август 2021
12	Определение модулей ЦО «Точка роста»	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Рабочие программы дополнительного образования ЦО «Точка роста»	Март 2021
13	Организация методического сопровождения работы ЦО «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Программа деятельности ЦО «Точка роста»	Март 2021
14	Анализ материально-технической базы	Ст. методист по УВР - Стырькова Н.Н.	Перечень необходимого оборудования	Март 2021
15	Формирование и согласование инфраструктурного листа	И.о. директора – Пушнегина К.С.р	Распорядительный акт	Март 2021
16	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания ЦО «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Извещение о проведении закупок, муниципальные контракты на поставку	Апрель – август

			оборудования	
17	Сформированные проекты зонирования ЦО «Точка роста» предоставить региональному координатору	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Распорядительный акт	1 Апреля 2021
18	Анализ проделанной работы, проведение промежуточных итогов	И.о. директора – Пушнегина К.С.	План/корректировка дальнейших действий	Апреля 2021
19	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Свидетельство о повышении квалификации	Май-Август 2021
20	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Ремонт помещений, оснащение мебелью.	Июнь 2021
21	Анализ проделанной работы, проведение промежуточных итогов	И.о. директора – Пушнегина К.С.	План/корректировка дальнейших действий	Июль 2021
22	Комплектование штата работников ЦО «Точка роста»	И.о. директора – Пушнегина К.С.	Приказ	Август 2021
23	Организация набора детей, обучающихся по программам ЦО «Точка роста»	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь 2021
24	Организация информационного сопровождения реализации работы ЦО «Точка роста»	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Информационное освещение в СМИ и социальных сетях	Начиная с сентября 2021, ежемесячно
25	Организация набора детей, обучающихся по программам ЦО «Точка роста»	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь 2021
26	Открытие Центров в единый день открытий	Директор Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Информационное освещение в СМИ и социальных сетях ОУ	Сентябрь 2021
27	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования ЦО «Точка роста»	Руководитель ЦО «Точка роста» - Стырькова Н.Н.	Отчет региональному координатору по итогам мониторинга	1 октября 2021, далее - в течение 2-х лет